

Project Management Certification G



- Projektstart**
- Projektplanung
- Umfangsmanagement
- Zeitmanagement
- Kostenmanagement
- Projektdurchführung
- Teamentwicklung
- Controlling
- Projektabschluss
- Risikoanalyse
- Risikoreaktion und -kontrolle
- Integrationsmanagement
- Qualitätsmanagement
- Beschaffungsmanagement
- Management Skills
- Business Skills

- Exirius01_2005**
- Tutor
 - Forum
 - Post
 - Häufig gestellte Fragen
 - Statistik
 - Berichte


PROJEKTSTART 17 %

- 100 % [Was ist ein Projekt](#)
- 0 % [Wie starte ich ein Projekt](#)
- 0 % [Vorprojekt](#)
- 0 % [Projektantrag und Projektauftrag](#)
- 0 % [Projektleiter bestimmen](#)
- 0 % [Projekt Organisation](#)



PROJEKTPLANUNG

- Projektmethodik und Planungsprinzipien
- Stakeholderanalyse
- Kommunikationsplanung
- Teamzusammenstellung
- Projektrollen und Projektorganisation
- Responsibility Chart
- Projektplan



UMFANGSMANAGEMENT

- Problem identifizieren
- Zieldefinition
- Konzeptentwicklung
- Variantauswahl
- Projektstrukturplan erstellen


ZEITMANAGEMENT

- Aktivität und Dauer
- Gantt Diagramm
- Terminpläne
- Netzplan
- Kritischer Pfad



KOSTENMANAGEMENT

- Ressourcenplanung
- Schätzungen
- Kostenschätzung und -planung
- ROI Berechnung



PROJEKTDURCHFÜHRUNG

- Arbeitspakete
- Arbeitsvergabe und -überwachung
- Wöchentliche Meetings

TEAMENTWICKLUNG

- Seine Mitarbeiter



CONTROLLING

- Terminkontrolle



PROJEKTABSCHLUSS

- Projektabschluss